Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

Italia domani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

COMUNE DI VILLETTE

Provincia del Verbano – Cusio - Ossola

COPIA

SERVIZIO : OPERE PUBBLICHE
NUMERO : 16
Anno : 2023

OGGETTO: P.N.R.R.: M2C4I2.2- LAVORI DI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE A MONTE CENTRO ABITATO. CUP: J94H20000980001. ESAME ED APPROVAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE. CIG: 8978455773. ESAME ED APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

D E T E R M I N A Z I O N E

Assunta il giorno **VENTINOVE** del mese di **AGOSTO** dell'anno **DUEMILAVENTITRE**

Il Responsabile del Servizio

Premesso:

- Che, con Determinazione del Sindaco in data 07 gennaio 2020 sono stati nominati i Responsabili della gestione dei servizi ai sensi dell'art. 50 comma 10° del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nonché degli articoli 13, 14 e 15 del vigenta C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018;

- Che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 5 aprile 2023, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, sono stati stati approvati il Bilancio di Previsione 2023-2025 e la nota di aggiornamento al DUPS 2023-2025;

- Che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27 luglio 2023, esecutiva, si è approvata Variazione al Bilancio di Previsione 2023-2025;

- Che, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 23 agosto 2023, esecituva, si approvava ulteriore Variazione al Bilancio di Previsione 2023-2025;

- Accertata la propria disponibilità esistente sull'Intervento e capitolo riportato nella parte dispositiva della presente determinazione;

- Evidenziato che, il Comune di Villette è stato beneficiario del contributo dello Stato per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza versante soprastante il centro abitato per un importo di euro 200.000,00 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 febbraio 2021, in attuazione dell'art. 1 comma 139 e seguenti della legge 145/2018 come modificato ed integrato dalla Legge 126/2020;

- Atteso che, i lavori di che trattasi sono stati inseriti nella programmazione dell'Ente con Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 19 marzo 2021, ratificata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 7 del 07 aprile 2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023;

- Evidenziato che, tali opere, sono successivamente confluite nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR, Operazione M2C4I2.2;

- Preso atto che, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 29 attobre 2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, si approvava il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di: "Messa in sicurezza versante soprastante il centro abitato", redatto dagli Studi Tecnici Ing. Falciola Franco di Domodossola (VB) e Geol. D'Elia Francesco di Mergozzo (VB), comportante una spesa complessiva pari ad euro 200.000,00;

- Rilevato che, con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 157 del 12 novembre 2021 si stabiliva di procedere all'affidamento, mediante procedura di cui all'art. 36 comma 2 lettera b) del D.LGs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche, invitando a presentare richiesta di offerta le n. 5 ditte;

- Evidenziato che, con note prot. 3596 del 13 novembre 2021 si invitavano le ditte individuate a presentare, sulla base del computo metrico elaborato dal tecnico progettista, offerta per i lavori suindicati;

- Preso atto che, nei termini stabiliti dalla lettera di invito hanno presentato offerta n. 3 ditte;

- Visto il Verbale d'asta del 06 dicembre 2021;

- Riscontrato che, con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 170 del 11 dicembre 2021 si stabiliva di aggiudicare l'appalto dei lavori di: "Messa in sicurezza versante soprastante il centro abitato" alla Ditta Bendotti srl, corrente in 28855 Masera VB, Via Provinciale n. 124 Partita IVA e C.F.: 01874240037, per l'importo di euro 125.106,34 più IVA 22% corrispondenti al ribasso del 12,0% sul prezzo base d'asta;

- Visto il contratto rep. 223, registrato al n. 55 serie 1T in data 05/01/2022;

- Atteso che, i lavori di cui alla presente sono regolarmente iniziati il 21 dicembre 2021 come da verbale di consegna dei medesimi;

- Rilevato che, con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 16 del 23 gennaio 2023 si approvavano gli atti di contabilità relativi al primo stato di avanzamento dei lavori di "Messa in sicurezza versante soprastante il centro abitato" predisposti dal Direttore dei Lavori Ing. Falciola Franco di Domodossola (VB), Via Bonomelli n. 16, CF: FLCFNC65D24H037S, P. IVA: 01357560034, iscritto all'albo degli Ingegneri della Provincia del Verbano Cusio Ossola al n. 123, liquidando e pagando alla ditta appaltatrice, Ditta Bendotti srl, corrente in 28855 Masera VB, Via Provinciale n. 124 Partita IVA e C.F.: 01874240037, la somma di euro 54.377,24= più IVA 22% pari ad euro 11.962,99 e così per complessivi euro 66.340,23= a saldo della fattura n. 3 del 10 gennaio 2023;

- Considerato che il Progettista e Direttore dei Lavori, Studio Tecnico Ing. Falciola Franco di Domodossola (VB), Via Bonomelli n. 16, CF: FLCFNC65D24H037S, P. IVA: 01357560034, iscritto all'albo degli Ingegneri della Provincia del Verbano Cusio Ossola al n. 123, ha presentato in data 24 luglio 2023, con nota di cui al prot. 2323, i seguenti elaborati di contabilità relativi al secondo stato di avanzamento dei lavori di cui alla presente, corrispondente al Finale, comprensivi di:

- Libretto delle misure n. 2;
- Registro di contabilità n. 2;
- Stato Finale dei Lavori;
- Lista operai e/o mezzi d'opera e provviste e/o forniture a fattura;
- Certificato di ultimazione dei Lavori;
- Relazione sulla Contabilità Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
- Certificato di pagamento n. 2;

- Vista ed esaminata la seguente fattura emessa dalla Ditta Bendotti srl, corrente in 28855 Masera VB, Via Provinciale n. 124 Partita IVA e C.F.: 01874240037 inerente i lavori di che trattasi:

- Fattura n. 309 del 19 luglio 2023, all'oggetto: "PNRR: M2C4I2.2 – CUP: J94H20000980001 - REALIZZAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE SOPRASTANTE IL CENTRO ABITATO – CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - SAL N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE", per un importo pari ad euro 70.718,78= più IVA 22% pari ad euro 15.558,13 e così per complessivi euro 86.276,91=;

- Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso in data 26 giugno 2023, di attestazione della regolarità della Ditta appaltatrice in riferimento ad INPS, INAIL e CNCE, avente scadenza il 24 ottobre 2023;

- Vista la liberatoria per i pagamenti superiori ad euro 5.000,00 ai sensi della Legge di Stabilità 2018 acquisita da Agenzia delle Entrate - Riscossione in data 29 agosto 2023;

- Visto, in particolare, il certificato di pagamento n. 2 presentato dal sopra indicato tecnico incaricato ing. Falciola Franco di Domodossola (VB), dal quale risulta un credito dell'impresa appaltatrice di euro 70.718,78= più IVA 22% pari ad euro 15.558,13 e così per complessivi euro 86.276,91=;

- Preso atto che, l'appaltatore ha comunicato gli estremi per procedere ai pagamenti nel rispetto della tracciabilità prevista dalla Legge 136/2010 così come modificato e integrata dal D.L. 187 del 12.11.2010, che risultano essere conformi alla fattura sindicata: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA – Agenzia di Omegna (VB) – IBAN: IT98B0100545550000000000472;

- Ritenuto di approvare gli atti di contabilità di cui sopra in quanto regolari, liquidando e pagando all'impresa appaltatrice gli importi dovuti;

- Visti il D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 ed il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità e lo Statuto dell'Ente,

D E T E R M I N A

1. Di approvare gli atti di contabilità relativi al secondo stato di avanzamento corrispondente al finale dei lavori di "Messa in sicurezza versante soprastante il centro abitato" predisposti dal Direttore dei Lavori Ing. Falciola Franco di Domodossola (VB), Via Bonomelli n. 16, CF: FLCFNC65D24H037S, P. IVA: 01357560034, iscritto all'albo degli Ingegneri della Provincia del Verbano Cusio Ossola al n. 123, nella composizione di in cui in premessa, dai quali risulta un credito alla ditta appaltatrice, Ditta Bendotti srl, corrente in 28855 Masera VB, Via Provinciale n. 124 Partita IVA e C.F.: 01874240037, pari ad euro 70.718,78= più IVA 22% pari ad euro 15.558,13 e così per complessivi euro 86.276,91=;

2. Di approvare, in particolare, il Certificato di pagamento n. 2 dei lavori di cui alla presente emesso dal Direttore dei Lavori, ing. Falciola Franco di Domodossola (VB);

3. Di liquidare e pagare alla Ditta appaltatrice Ditta Bendotti srl, corrente in 28855 Masera VB, Via Provinciale n. 124 Partita IVA e C.F.: 01874240037, l'importo di euro 70.718,78= più IVA 22% pari ad euro 15.558,13 e così per complessivi euro 86.276,91= a saldo della fattura n. 309 del 19 luglio 2023 relativa al credito risultante dagli atti di contabilità relativi al secondo Stato di Avanzamento Lavori corrispondente al finale dei lavori di: "Messa in sicurezza versante soprastante il centro abitato - SAL 2 CORRIPONDENTE AL FINALE";

4. Di dare atto che il codice CUP associato alla presente risulta: J94H20000980001;

5. Di dare atto che il codice CIG associato alla presente risulta: 8978455773;

6. Di dare atto che il progetto di che trattasi è finanziato dall'Unione Europea con i fondi PNRR Next Genertion EU;

7. Di dare atto che la spesa complessiva, derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari ad **euro 86.276,91=** risulta finanziata mediante fondi afferenti al P.N.R.R. misura M2C4I2.2, ove sono confluiti i fondi concessi con il contributo in conto capitale dello Stato a mezzo Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 febbraio 2021, in attuazione dell'art. 1 comma 139 e seguenti della legge 145/2018 come modificato ed integrato dalla Legge 126/2020 e con imputazione **al codice 09.02-2 ex cap. 2703** del Bilancio per il corrente esercizio finanziario **(imp. 221/2021)**;

8. Di dare atto che, il sottoscritto Dott. Azzari Fabio, responsabile del presente procedimento, dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l'affidamento dei servizi di cui all'oggetto ed i relativi soggetti aggiudicatari, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 ed ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;

9. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dall'art.3 comma 1 della Legge n. 213/2012.

Il Responsabile del Servizio
(F.to Azzari dr. Fabio)

****

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 213 Registro Pubblicazioni anno 2023

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata pubblicata sul Sito Internet del comune ed affissa in copia all'Albo Comunale in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Villette, lì 05 settembre 2023

Il Funzionario Comunale
F.to CAPOCEFALO dott.ssa Alina

Visto di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria alla presente determinazione.

Villette, lì 29 agosto 2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to AZZARI Dr. Fabio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Villette, lì 05 settembre 2023

Il Funzionario Comunale
CAPOCEFALO dott.ssa Alina
(Firmato in originale agli atti)