

COMUNE DI VILLETTE

Provincia del Verbano – Cusio - Ossola

COPIA

SERVIZIO : OPERE PUBBLICHE

NUMERO : 84

Anno : 2019

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE VALLO A PROTEZIONE DELL'ABITATO DI VILLETTE CON REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE – SECONDO STRALCIO - INTERVENTO A E TERZO STRALCIO - INTERVENTO B. CIG: 7778146920. CUP: J94J18000160006 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE – AGGIUDICAZIONE.

D E T E R M I N A Z I O N E

Assunta il giorno **DICIANNOVE** del mese di **LUGLIO** dell'anno **DUEMILADICIANNOVE**

Il Responsabile del Servizio

Premesso:

- Che, con Decreto del Sindaco in data 10 giugno 2019 sono stati nominati i Responsabili della gestione dei servizi ai sensi dell'art. 50 comma 10° del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, nonché degli art. 13 e 14 del vigente C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018;
- Che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26 marzo 2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, sono stati approvati il Bilancio di Previsione e la nota di aggiornamento al DUP 2019-2021;
- Che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 9 aprile 2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stata approvata variazione il Bilancio di Previsione 2019-2021;
- Accertata la propria disponibilità esistente sull'Intervento e capitolo riportato nella parte dispositiva della presente determinazione;
- Evidenziato che, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 8 giugno 2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, si approvava il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di: "Realizzazione vallo a protezione dell'abitato di Villette e realizzazione regimazione delle acque" intervento A – secondo stralcio ed intervento B – terzo stralcio, redatto dagli Studi Tecnici Ing. Falciola Franco di Domodossola (VB) e Geol. D'Elia Francesco di Mergozzo (VB), comportante una spesa complessiva pari ad euro 220.000,00;

- Riscontrato che, con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 19 del 25 gennaio 2019 si indiceva la gara per l'affidamento dei lavori di: "Realizzazione vallo a protezione dell'abitato di Villette e realizzazione regimazione delle acque" intervento A - secondo stralcio ed intervento B - terzo stralcio, mediante procedura di cui all'art. 36 comma 2 lettera b) del D.LGs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche, invitando a presentare richiesta di offerta n. 5 ditte;
- Evidenziato che, con nota prot. 254 del 26 gennaio 2019 si invitavano le ditte interessate a presentare entro il giorno 11 febbraio 2019 alle ore 12,00 la loro offerta per i lavori suindicati;
- Visto ed esaminato il verbale d'asta all'uopo redatto in data 12 febbraio 2019;
- Preso atto che, con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 30 del 01 marzo 2019 si prendeva atto delle risultanze della gara d'appalto del 12 febbraio 2019 e si aggiudicava definitivamente l'appalto dei lavori di "Realizzazione vallo a protezione dell'abitato di Villette e realizzazione regimazione delle acque meteoriche - intervento A - secondo stralcio ed intervento B - terzo stralcio" alla Ditta Frua Cav. Mario SpA, corrente 28844 Villadossola (VB), Via Domodossola n. 200, C.F. e P. IVA: 0058210038, per l'importo di euro 111.891,12 più IVA 22% al netto del ribasso offerto del 25,35% sul prezzo a base d'asta;
- Atteso che, i lavori di cui alla presente sono regolarmente iniziati il 04 marzo 2019 come da verbale di consegna dei medesimi;
- Rilevato che, il contratto d'appalto è stato stipulato in data 16 aprile 2019, di cui al rep. 220;
- Evidenziato che, con Determinazione n. 49 del 17 aprile 2019 si approvano gli atti di contabilità relativi al primo stato di avanzamento dei lavori di "Realizzazione vallo a protezione dell'abitato di Villette e realizzazione regimazione delle acque meteoriche - realizzazione tratti di barriere paramassi - secondo stralcio - Intervento A e terzo stralcio - intervento B" predisposti dal Direttore dei Lavori ing. Falciola Franco di Domodossola, liquidando e pagando alla ditta appaltatrice, Ditta Frua Cav. Mario SpA, corrente 28844 Villadossola (VB), Via Domodossola n. 200, C.F. e P. IVA: 0058210038, l'importo di euro 28.056,54= più IVA 22% e così per complessivi euro 34.228,98;
- Riscontrato che, con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 56 del 29 aprile 2019 si autorizzava la ditta Ditta Frua Cav. Mario SpA, corrente 28844 Villadossola (VB), Via Domodossola n. 200, C.F. e P. IVA: 0058210038, appaltatrice dei lavori di: "Realizzazione vallo a protezione dell'abitato di Villette e realizzazione regimazione delle acque" intervento A - secondo stralcio ed intervento B - terzo stralcio" a subappaltare alla ditta Rocciatori srl, con sede in 13900 Biella (BI), Via Tripoli n. 6 bis, C.F. e P. IVA: 01990280024, i lavori relativi alla posa in opera di reti paramassi, per l'importo presunto di euro 31.200,00 oltre l'IVA di Legge;
- Atteso che, con Determinazione n. 68 del 27 maggio 2019 si approvano gli atti di contabilità relativi al secondo stato di avanzamento dei lavori di "Realizzazione vallo a protezione dell'abitato di Villette e realizzazione regimazione delle acque meteoriche - realizzazione tratti di barriere paramassi - secondo stralcio - Intervento A e terzo stralcio - intervento B" predisposti dal Direttore dei Lavori ing. Falciola Franco di Domodossola, liquidando e pagando alla ditta appaltatrice, Ditta Frua Cav. Mario SpA, corrente 28844 Villadossola (VB), Via Domodossola n. 200, C.F. e P. IVA: 0058210038, l'importo di euro 34.264,95= più IVA 22% e così per complessivi euro 41.803,24;
- Atteso che, con Determinazione n. 75 del 01 luglio 2019 si approvano gli atti di contabilità relativi al terzo stato di avanzamento dei lavori di "Realizzazione vallo a protezione dell'abitato di Villette e realizzazione regimazione delle acque meteoriche - realizzazione tratti di barriere paramassi - secondo stralcio - Intervento A e terzo stralcio - intervento B" predisposti dal Direttore dei Lavori ing. Falciola Franco di Domodossola, liquidando e pagando alla ditta appaltatrice, Ditta Frua Cav. Mario SpA, corrente 28844 Villadossola (VB), Via Domodossola n. 200, C.F. e P. IVA: 0058210038, l'importo di euro 41.433,30= più IVA 22% e così per complessivi euro 50.548,63;

- Preso atto che, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 05 luglio 2019, esecutiva, si approvava la perizia suppletiva e di variante dei lavori di "Realizzazione vallo a protezione dell'abitato di Villette e realizzazione regimazione delle acque meteoriche - intervento A - secondo stralcio ed intervento B - terzo stralcio", predisposta dal tecnico incaricato ing. Falciaola Franco di Domodossola, a seguito approvazione utilizzo ribasso d'asta da parte del competente settore della Regione Piemonte, con ammontare complessivo netto per lavori, come rideterminato dalla perizia suppletiva e di variante, pari ad euro 150.910,57= mentre le somme a disposizione risultano pari ad euro 69.089,43=, con spesa complessiva confermata in euro 220.000,00=;
- Ritenuto di assumere provvedimento amministrativo di ratifica aggiudicazione definitiva dell'appalto delle opere licenziate a mezzo della suddetta peria in favore della Impresa Ditta Frua Cav. Mario SpA, corrente 28844 Villadossola (VB), Via Domodossola n. 200;
- Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità e lo statuto dell'Ente.
- Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DETERMINA

1. Di prendere atto, per le motivazioni in premessa esplicitate che qui si intendono richiamate, delle risultanze della perizia suppletiva e di variante dei lavori di "Realizzazione vallo a protezione dell'abitato di Villette e realizzazione regimazione delle acque meteoriche - intervento A - secondo stralcio ed intervento B - terzo stralcio" e di affidare alla Ditta Frua Cav. Mario SpA, corrente 28844 Villadossola (VB), Via Domodossola n. 200, C.F. e P. IVA: 0058210038, i lavori attinenti la medesima perizia, per un importo complessivo lavori rideterminato in euro 150.910,57= mentre le somme a disposizione risultano pari ad euro 69.089,43=, con spesa complessiva confermata in euro 220.000,00= come di seguito riportato:

A	Importo lavori a base d'asta	€ 201.308,53	
	Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.500,00	
	Importo netto lavori soggetti a ribasso	€ 198.808,53	
	Ribasso del 25,35%	€ 50.397,96	
	Importo depurato del ribasso	€ 148.410,57	
	Oneri Sicurezza e manodopera	€ 2.500,00	
	Importo contrattuale	€ 150.910,57	
B	Somme a disposizione dell'amministrazione		
a	IVA sui lavori 22%	€ 33.200,32	
b	Spese tecniche progettazione DL e contabilità	€ 14.903,87	
c	IVA su spese tecniche 22% e Contribu 4%	€ 4.006,16	
d	Spese tecniche D.L.vo 81/2008	€ 5.961,55	
e	IVA su spese tecniche 22% e Contribu 4%	€ 1.602,46	
f	Spese tecniche geologo	€ 6.500,00	
g	IVA su spese tecniche 22% e Contribu 2%	€ 1.588,60	
h	Spese tecniche rilievo topografico	€ 1.000,00	
i	IVA su spese tecniche 22% e Contribu 4%	€ 268,80	
l	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 57,67	
	Sommano	€ 69.089,43	
	TOTALE GENERALE	€ 220.000,00	

2. Di dare atto che l'ammontare complessivo, pari ad euro 220.000,00=, derivante dall'adozione del presente provvedimento, risulta finanziata per la quota di euro 200.000,00 mediante contributo della Regione Piemonte ai sensi della LR 7/2018, come da D.G.R. n° 37-7662 del 5 ottobre 2018 modificata con D.G.R. n. 38-7739 del 19.10.2018 e per la rimanente quota di euro 20.000,00 da fondi comunali derivanti dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione relativo al rendiconto 2017, applicato al bilancio di previsione 2018-2020, per il quale il Comune di Villetta ha ottenuto autorizzazione dal competente Ministero ai sensi dell'articolo 1, commi da 485 a 493 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 con iscrizione al Bilancio per il corrente esercizio finanziario, di prossima approvazione, al codice 09.02-2 ex cap. 2702;
3. Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti provvedimenti di competenza.
4. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dall'art.3 comma 1 della Legge n. 213/2012.

Il Responsabile del Servizio
(F.to Azzari dr. Fabio)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 217 Registro Pubblicazioni anno 2019

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata pubblicata sul Sito Internet del comune ed affissa in copia all'Albo Comunale il giorno 31 luglio 2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Villette, lì 31 luglio 2019

Il Segretario Comunale
F.to SALINA Dott.ssa Antonella

Visto di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria alla presente determinazione.

Villette, lì 19 luglio 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to AZZARI Dr. Fabio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Villette, lì 31 luglio 2019

Il Segretario Comunale
SALINA Dott.ssa Antonella
Firmato in originale agli atti
